El NDRAPPORT
VERBETERI NG KWALI TEI' T EN AFZET

Bl OLOE SCH FRUI T

ACB- 01- 021
Openbaar ei ndrapport
Rapport:
AKK proj ect nunmmer ACB- 01. 021 verbetering kwaliteit en afzet
bi ol ogi sch fruit
Titel Rapport Ei ndrapport & evaluatie
Naam aut eur s Dhr. T. van de Goor
Codes ket enkenni sgebi eden 1.5, 2.4, 4.5
Aant al pagina’s 17
Cont act per soon Dhr. T. van de Goor
0495- 451355
Dat um ui t gave maart 2004
Openbaar ja

Het rapport is openbaar en iedere participant kan vrijelijk gebrui k maken van het
ei ndr apport.



El NDRAPPORT
VERBETERI NG KWALI TEI' T EN AFZET

Bl OLOE SCH FRUI T

ACB- 01- 021




| nhoudsopgave:

Managenent sanenvatting

1. Inleiding en probleenstelling

2. Doelstelling

3. Onderzoeksopzet en kenni sproducten
4. Resultaten

Kwal i tatief resultaat
Kwantitatief resultaat
Pi | ot

Leer punt en

Gevol gt rekki ngen

Ver vol gonder zoek

Phhbhbhh
oUbhwNE

10
11
14
17
18
18

Eindrapport AKK-project “Verbetering Kualiteit en Afzet Biologisch Fruit” (ACB-01.021) Fase 1 tot en met 4



Managenent sanenvatting

Een | agere kostprijs en een unifornme goede kwaliteit kunnen de

af zet van bi ol ogi sch geteel de appel en aanzienlijk bevorderen. Eén
van de factoren die bij de hoge kostprijs een rol speelt is de het
verlies tijdens bewari ng door het optreden van rot. Onderzoek in
het buitenland [ aat zien dat er een aantal npgelijkheden bestaan
om bewaarrot in fruit te bestrijden (toegelaten volgens de norm

bi ol ogi sch). Daarnaast is verruwi ng een aspect van vruchtkwaliteit
dat gepaard zou kunnen gaan net versterkt vochtverlies, gevol gd
door rinpelen en verlies aan knapperigheid. Uiteindelijk hebben
bewaarrot en verruwi ng een negatieve invloed op de afzet
(verkopen) richting detail handel, retail en de finale consunment.

Om deze twee probl enen aan te pakken is door een het bedrijfsleven
en een tweetal kennisinstellingen een tweejarig project

ui tgevoerd. Het project is gefinancierd door het bedrijfsleven en

AKK (Stichting Agro Keten Kennis). De partners binnen het project

zijn Fruitmasters, ADN en Appelleren/Prism, PPOfruit en A&F

Het bel angrijkste doel van het onderzoek is:

Konmen tot een hechte keten van telers, afzetcobperatie en
retailers, die op basis van afspraken over kwaliteit van

bi ol ogi sche producten, de kwaliteit en afzet van bi ol ogi sche
producten wi | verhogen, en de verliezen wil beperken.”

Dit houdt in dat er gekomen nbet worden tot een ketenbeheersing
waar mee bi ol ogi sch fruit van goede kwaliteit jaarrond kan worden
aangeboden aan de consunent. Concreet heeft het project

geresul teerd in:

De behandel net hode voor de verlaging van rot binnen
appel s/fruit nmoeten rasspecifiek worden uitgewerkt.

« Bij een waterbehandel met hode van 50°C (2 minuten) kan de uitva
door rot tijdens bewaring net 80% worden gereduceerd

« De gevonden reductie betekent een besparing van 3.600 € per ha
per jaar.

Verruwi ng heeft geen invloed op vochtverlies maar wel op het
ontstaan van rot: neer verruwi ng geeft neer rot.

De heetwat er behandel i ng heeft geen aparte toelating nodig en
techni sche npgelij kheden zijn nmonenteel beschi kbaar

« Een warne luchtbehandeling (‘curing’) heeft geen duidelijk
positief resultaat opgel everd.

« Een naoogst behandel i ng net de plantversterker zoals beschi kbaar
gesteld door het PRI in Wageni ngen gaf slechts in een enkele
situatie een licht positief effect.

« Het kwaliteitsverl oop tussen biol ogi sche en gangbare El star
appels is mu.v. schilvlekjes bij biologisch (negatiever)
gelijk

« Voor het afzetten van biologisch fruit is met nane informatie
ontrent het imago bij de consument van bel ang
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« Telers en retailers stenmen de productie, kwaliteit en verkoop
op el kaar af. Mede hi erdoor wordt de productinformati e over de
kwaliteit van het product richting retail en finale consunent
enerzijds en productie anderzijds versterkt.

« Door de verbetering van de bewaarconditie kan biol ogisch fruit
| anger worden aangeboden.

« Pilot bij vijftien ADN verkooppunten

Het project heeft deels geresulteerd in concrete resultaten naar

| aat teven zien dat vervol gonderzoek binnen fruit/specifieke
rassen noodzakelijk is. Daarnaast is zeker op het gebied van de
consument neer inzicht noodzakelijk om biologisch in het al geneen
en appels in het bijzonder goed te kunnen vermarkten. Mt een
pilot, gestart eind 2003 is door de projectdeel nenmers een eerste
stap richting de narkt en consunment gezet
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Managenment sunmmary

A I ower cost price and a uniform good quality can boost

consi derably the sales of organically grown apples. One of the

i nmportant factors in the high cost price is the | oss caused by
decay during the storage. Foreign research shows that there are a
nunmber of possibilities to fight storage decay in fruit (pernmitted
according to the standard ‘organic’). In addition russeting is an
aspect of fruit quality that could involve a strong |oss of

liquid, followed by winkling and | oss of crunchiness. Finally,

st orage decay and russeting have a negative influence upon sales
toward retail trade and the final consuner.

The busi ness community and two know edge institutions have carried
out a biennial project in order to tackle the two above-nenti oned
probl ens. The project has been financed by the business conmunity
and AKK (Stichting Agro Keten Kennis) (Agro Chain Know edge
Foundation). The partners within the project are Fruitmasters, ADN
en Appelleren/Prism, PPOfruit en A& . The main object of the
research is:

To come to a tight chain of growers, sales cooperative and
retailers who want to enhance the quality and increase sal es of
organi ¢ products and reduce | osses, on the basis of agreenents
about the quality of organic products.

This nmeans that a chain control has to be achieved by which
organic fruit of good quality can be offered to the consumer all
year round. The definite results of the project are:

« The treatnment nmethod for the reduction of decay of apples /
fruit has to be worked out for each specific variety.

« Waste by decay during storage can be reduced with 80% using a
wat er treatnent method of 50 degrees Celsius (2 mnutes).

« The found reduction involves a saving of 3.600 € per hectare
per year.

Russeting has no influence upon loss of liquid but it does

i nfluence the start of decay: nore russeting causes nore decay.
The hot water treatnent no requires a special perm ssion and
technical possibilities are avail able at the nmonent.

« Awarmair treatnent (‘curing’) has not shown clear positive
results.

« A post crop treatnment with the plant restorative as nmade
avai l able by the PRI in Wageni ngen showed only in sone cases a
slight positive result.

« The quality process between organic and common El star apples is
the same with the exception of small skin spots on organic
appl es.

« Especially the information supply to the consuner about the
image is inportant for the sales of organic fruit.

« Growers and retailers together coordinate production, quality
and sales. As a consequence of this the infornmation about the
quality of the product toward retail trade and final consuner
on the one hand and production on the other is deepened.
Organic fruit can be offered for a | onger period inproving the
storage condition.

« Pilot at fifteen ADN points-of-sale.
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The results of the project are partly definite but al so show that
foll owup research within fruit / specific varieties is essential.
In addition to this a better insight on the part of the consumer
is necessary for a good marketing of organic fruit in general and
apples in particular. The project partners took the first step
toward market and consumer starting a pilot at the end of 2003.
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1 I nl ei ding en probl eenstelling

De vraag naar biol ogisch geteeld fruit neent voortdurend toe. De
onzet van biol ogi sch product in de retail steeg van € 45 nmiljoen
in okt.98-sept.99, via € 61 nmljoen in okt.99-sept.2000 naar € 90
mljoen in okt.2000-sept. 2001 (bron: AC Nielsen). Bovendien
vertoont de groep biol ogi sche consunenten een sterke verbreding.

I n Nederl and kan noeilijk door eigen productie aan deze toenenmende
vraag worden vol daan: het aantal fruittelers dat wil onschakel en
van reguliere naar biologische teelt is (te) gering, waardoor de
beschi kbaar hei d van | okaal geteel d biol ogi sch product beperkt is,
en het beschi kbare kwantum fruit is gevoeliger voor

kwal i tei t sprobl emen en uitval in de keten

Om de verwachte groei in de vraag naar biologisch geteeld fruit,
en dus de aanvoer richting retailers, te kunnen realiseren is het
nodi g knel punten qua beschi kbaarheid in de keten op te | ossen
Vanwege de probl enen van | okaal geteeld biologisch fruit (beperkte
beschi kbaar hei d en beperkte bewaarbaarheid) is het zelfs van
groter bel ang dan voor regulier geteeld product omjaarrond een
geschi kt breed assortinment te kunnen aanbi eden.

Er zal dan ook door de diverse ketenpartners gezocht noeten worden
naar een opbouw van het assortinment aan biologisch fruit zodanig
dat dit aansluit bij de behoeftes van de consunent
(aanbodverbetering), maar ook zo dat het op een econoni sch
verantwoorde mani er realiseerbaar is voor alle partijen in de
keten. Het is dus belangrijk omintensief sanen te werken tussen
de ketenpartners en een hechte keten te creéren, zodat er
onderlinge afstenm ng over het assortiment nogelijk is.

De kwaliteit van biol ogi sche producten, bijvoorbeeld appels is
veel al m nder honpgeen dan van regulier geteeld fruit. Biologisch
geteeld fruit is tevens noeilijker te bewaren dan fruit uit
gangbare teelt ondat tijdens de bewaring en distributie vee
sneller rot optreedt en er vaak sprake is van excessief
vochtverlies. Mede daardoor zijn de bewaarverliezen nonentee
aanzienlijk groter: uitval percentages van tientallen procenten
zijn niet ongewoon, i.t.t. maxi nanal enkele procenten bij regulier
get eel de appel en. Mede hierdoor is de door de consunent

gewaar deerde en door retailers gewenste continuiteit en kwaliteit
van het aanbod onvol doende gegarandeerd.

Daar naast i s nog onvol doende kenni s beschi kbaar over de

kwal it ei t sei sen die de naar verwachting sterk groei ende groep van
consumenten stelt aan biologisch fruit, deze eisen en
verwachtingen zullen in kaart npeten worden gebracht.

De national e overheid wil de onzet van biol ogi sche producten een
extra stinulans geven door projecten te steunen die de

sanmenwer king in de keten verbeteren en knel punten opl ossen. De
efficiéntieslag en de kwaliteitsverhogi ng di e daarnmee sanenhangen
kunnen het perspectief voor biologische telers duidelijk
verbeteren en een duw geven in de richting van onschakel i ng.

Reden voor Fruitnmasters om sanen net partners uit bedrijfsleven
en kennisinstellingen, het projectvoorstel “Verbetering kwaliteit
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en afzet biologisch fruit” in te dienen bij AKK Hierin werd het
voorstel gedaan omte onderzoeken wat voor alle ketenpartners een
optimal e strategie zou zijn voor de vermarkting van bi ol ogi sch
fruit. Daarnaast diende er onderzoek verricht te worden naar het
verm nderen van bewaarverliezen door rot.

Leeswi j zer rapport:

Voor telers is net name hoofdstuk 4 en het rapport: ‘verbetering kwaliteit en

af zet biologisch fruit’ interessant. Het rapport is beschi kbaar op www. akk. nl

Voor projectleiders en samenwerki ngsverbanden (in oprichting) zijn diverse
hoof dst ukken van bel ang. Specifi ek voor sanenwerki ngsverbanden wordt verwezen naar
de | eerpunten van ketenprojecten (paragraaf 4.2)
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2 Doel stel l'i ng

Doel van het onderzoek is:

“Konmen tot een hechte keten van telers, afzetcobperatie en
retailers, die op basis van afspraken over kwaliteit van

bi ol ogi sche producten, de kwaliteit en afzet van bi ol ogi sche
producten wi | verhogen, en de verliezen wil beperken.”

De al genene doel stelling van het project betekent concreet

(beoogde resul taten):

1. verantwoorde en verbeterde opbouw van het assorti ment
bi ol ogi sch fruit

2. beheersing van de kwaliteit in de keten (reductie van het nu
nog hoge percentage uitval in de gehele keten)

3. inzicht in de periode waarover biologisch geteelde producten
verantwoord in het schap kunnen worden aangeboden aan de
ei ndconsument

4. verbetering van de kans voor de ketenpartijen om doelgericht in
te spel en op consunentenei sen en prijsschomelingen in de narkt
(in kaart brengen van de consunent enei sen)

Dit houdt in dat er gekonmen npet worden tot een ketenbeheersing
waar mee bi ol ogi sch fruit van goede kwaliteit jaarrond kan worden
aangeboden aan de consunent.

Kenni svr agen

- Wat is de optinmale sanenstelling van het assortinent?

- Wat is de optimale kwaliteit die jaarrond gel everd npoet kunnen
wor den?

- Hoe kan de uitval tijdens bewaring worden vermn nderd?

- Wl ke aanpassi ngen op het gebied van teelt, oogst, bewaring en
distributie zijn noodzakelijk?

- WAt is de optimale strategie ombiologisch fruit te vermarkten?

Deel neners
De vol gende bedrijven nenen deel aan het project. De gegevens van
de bedrijven staan in hoofdstuk 5.

Bedri j ven:

Fruitmasters U A (penvoerder)

Tel ersvereni gi ng “Appell eren”/Prisna
ADN (AGF Detai |l handel Nederl and)

Kenni si nstel lingen
A&F (voor heen ATO
PPO- Fr ui t
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3 Onder zoeksopzet en kenni sproduct en

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet van het project verder
uitgewerkt. Het totale rapport beschrijft een viertal fasen van
het project. Het gaat hierbij om

Fase 1 (uitvoer 2002):

In deze fase concentreerde zich alle activiteiten op het naoogst
werk zowel bij Fruitnmasters als bij de onderzoeksinstellingen A&F
en PPO-Fruit én de afzet van het product bij de detail handel. Bij
‘“Fruitmasters’ gaat het om zaken als bepaling pluktijdstip,
kwaliteit bij inslag, bewaring, kwaliteitsbewaking, ‘tracking and
tracing’. Bij A&F en PPO Fruit gaat het om planning en uitvoering
van over eengekonen onderzoek en een eerste verwerking van
resultaten. Deze fasen onvatten tevens ongeveer de totale

af zet peri ode bij de detail handel. In deze fase vond uiteraard ook
regulier overleg plaats. De fasering van het project is
schemati sch weergegeven in figuur 1.

Fase2 (uitvoer 2002):

Deze fase overlapt deels fase 1. De nadruk |igt sterk(sterker) op
het integreren van resultaten en ervaringen uit praktijk en

onder zoek van alle ketenpartners. Praktische toepassingen zijn
hierbij essentieel.

Fase 3 (uitvoer 2003):

In fase 3 van het onderzoek was gericht op (1)het verbeteren van

i nzichten in consunentenei sen en ei sen gesteld door de retailer en
(2) op verder onderzoek naar de reductie van bewaarverliezen. De
activiteiten onder (1) zijn gericht op het optimaliseren van de
ket en.

Fase 4 is vergelijkbaar net fase 2 en gericht op de inplenentatie
van de resultaten en het aanscherpen van verkregen richtingen

Op dit monent noet worden geconstateerd dat van een fasering
eigenlijk geen sprake is. Grofweg bestond het project uit het

ui tvoeren van onderzoek op het gebied van kwaliteitsverbetering
(teelt) in alle fasen en het in kaart brengen van de

af zet nogel i j kheid en consunenten/retail eisen in fase 3 en 4. In
het vervolg van het rapport zal daarom waar nodi g, worden
gesproken over jaar 1 (fase 1 en 2) en jaar 2 (fase 3 en 4).

In figuur één zijn de verschill ende fase van het project
weer gegeven.
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Figuur 1: fasering van het project

Projectnaam: Verbetering kwaliteit en afzet biologisch fruit
Projectnummer: ACB-01.005
Tase 1 (Seizoen 1) |3 (seizoen 2] [
2 (Integratie 1) 4 (Integratie 2)
werkzaamneden | §|¢| 5| 8l 5| 8| £\ 8| Bl s| o] 9 Bl z| 5l 6ls|sE|a[2]s|o] g
planning X X| x| X
experimenten X x| x| xp x| x| x|x|x XX x| x| xpx|x| x| x]|x
projectintegratie x| x| x| x x| x| x
projectcommunicatie* X X X x| x| x
go-no-go X

* bijeenkomsten stuurgroep en rapportage

3.1 Projectorganisatie

De projectorgani satie bestond uit een stuurgroep, waarin de
partners uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en AKK
zitting hadden. Na fase 1 en 2 is de plaats van Appelleren
vervangen door de cobperatie Prisma.

De projectorganisatie is verder opgesplitst in een tweetal

wer kgr oepen. Eén werkgroep voor de ketengerichte activiteiten en
€én werkgroep die zich bezig hield nmet de kwaliteitsaspecten

bi nnen het project. De projectleiding was voor fase 1 en 2 in
handen van Fruitmasters (tevens penvoerder). Voor de afronding van
fase 1 en 2 en de uitvoering van fase 3 en 4 is een externe

proj ectl ei der aangesteld (Advance Foodservices). De overal
projectregie werd uitgevoerd door de stichting AKK.

De verkregen kenni sproducten van het project zijn weergegeven in
bijlage 1.4
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4. Resul t at en

In dit hoofdstuk worden de verkregen resultaten, kwalitatief &
kwantitatief, de samenwerkingscul tuur en de gevol gtrekki ngen
weer gegeven.

Om het kader van de resultaten goed te kunnen weergeven is in
onder st aande tabel kort de werkw jze weergegeven

Tabel 1.1 Opzet proeven verbetering kwaliteit en afzet biologisch fruit

Aant al / Jaar 1 (2001-2002) Jaar 2 (2002-2003)
Met hoden

Aant al percel en 2 4

Aant al pl ukken 2 2

2-6% vochtverlies -
3 niveaus van verruw ng

Verruw ng/vochtverlies

Heet water 52, 53 en 54°C 46, 48 en 50°C
1, 2 of 3 minuten 1-9 minuten donpel en
donpel en 1 perceel
War me | ucht - 38°C, RV dalend tot 40%

24 uur

Cal ci unchl ori de

4% 1 m nuut donpel en

Kaneel ol i e

1, 25m /L handwar m wat er

30 mi nuten donpel en
Ant agoni st -

Boongaard: 2 * bespuiting
en/ of naoogst donpeling
Boongaard: 2 * bespuiting
en/ of naoogst donpeling

Pl ant ver st er ker

In het eerste jaar |ag de nadruk neer op kwaliteit in relatie tot
verruwi ng en vochtverlies. Als behandel net hoden werden een
behandel i ng net heetwater, calciunchloride en kaneelolie

t oegepast. In het tweede jaar werd de heetwat er behandeling
herhaal d (andere tijd-tenperatuurconbinaties) en werd een warne

| ucht behandel i ng beproefd. Deze nethoden zijn niet specifiek voor
bi ol ogi sch fruit, nmar juist daarom zeer relevant ondat in de
gangbare ketens gebruikelijke efficiente (chem sche)
behandel net hodes ni et toegelaten zijn in de biologische keten.

Verder is het essentieel te vermelden dat de proeven zijn
uitgevoerd net uitsluitend het appelras Elstar en dat de
kwantitatieve resultaten gebaseerd zijn op éénnmalige proeven

4.1 Kwalitatief resultaat

De sanenwer ki ngscul tuur i s gedurende het project duidelijk
verbeterd. Bij de aanvang van het project was sprake van één
schakel in plaats van ketengerichte aanpak. Gedurende het traject
is er neer begrip gekomen voor de andere schakels, zijn de
participanten neer informatie gaan uitw ssel en en hebben bedrijven
i ntensi ever sanmengewerkt. Op dit noment wordt duidelijk ketenbreed
gecommuni ceerd. Deel nemers begrijpen el kaar beter en in
vergelijking met de opstart is geen sprake van wantrouwen nmaar van
vertrouwen. De concurrentiekracht van de verschill ende bedrijven
maar vooral de mani er van denken (ketendenken) is, nmede door

deel nane aan het project, toegenonen.
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Een ‘resultaat’ is bijvoorbeeld de overleg structuur tussen de

detaillisten (vertegenwoordi gd door ADN) en de veiling. Door deze
structuur conmmuni ceert men intensiever net de telers
(vertegenwoordi gd door de tel ersvereniging “Appelleren”, later

Prisma), waardoor de comrunicatie directer is geworden. De
vertaling van de wensen van de consunenten zijn eenvoudi ger
stroomopwaarts in de keten kenbaar te maken.

4.2 Kwantitatief resultaat

PPO- fruit en A&F hebben een sanenhangend onder zoekprograma

ui tgevoerd gericht op verhoging van kwaliteit en verm ndering van
bewaarverliezen in het appelras Elstar. Met betrekking tot
kwaliteit is onderzocht (PPO-fruit) in welke mate verruw ng

bi j draagt aan vochtverlies en zo aan het ontstaan van sl appe,
taai e en gerinpel de appel en. Met betrekking tot bewaarverliezen is
onder zocht in wel ke mate een aantal verschill ende behandel i ngen
waar onder een warm wat er behandel i ng, vooraf gaand aan de bewari ng
effectief zijn. In de doelstelling van dit project is het oplossen
van het knel punt ‘bewaarverliezen relatief belangrijk ondat dit
een grote invloed heeft op de kostprijs en ook de beschi kbaar hei d
van bi ol ogi sch fruit

Onder st aand worden de bel angrijkste resultaten van het project
weer gegeven. Voor een uitgebrei de weergave wordt verwezen naar de
openbare rapporten (zie bijlage 1.4 of ww. akk. nl)

1. De afzetnogelijkheden van biologisch fruit zijn verruind
doordat de beschi kbaarheid van het product vergroot is
(kwaliteit)

2. Cebaseerd op de toekonst kan het ras Topaz al s hoofdras worden
onschreven. Het is echter dit ras dat gevoelig is voor
sporen/rot. Een warnmwat er behandeling zoals beschreven in dit
proj ect kan daar een goede, bijna essentiéle, bijdrage aan
| everen. Diverse telers overwegen op dit nmonent warm
wat er behandel i ng te gaan toepassen

3. Diverse bekende behandel i ngen tegen rot — die bij andere rassen
zoals Cox , ol den delicious en Jonagold geen schade geven -
geven bij Elstar genakkelijk schade. De behandel net hode npet
dus precies en rasspecifiek worden uitgewerkt.

4. In de proefopzet was door de heet waterbehandeling de uitva
door rot tijdens bewaring net 80% gereduceerd! De grootte van
dit effect is in overeenstemrng nmet de literatuur nmar net de
feitelijke behandelt enperatuur npet iets voorzichtiger worden
ongegaan dan bij de neeste andere rassen (Bij Elstar hooguit
50°C in plaats van 52°C). De verkregen resultaten geven nog
onvol doende inzicht in de invloed van herkonst, jaar en
rijpheid.

5. De gevonden reductie van bewaarrot van ongeveer 15% naar 3%
bet ekent bij een opbrengst van 30 ton per ha en een mniddenprijs
van 1 € per kilo wel een besparing van 3.600 € per ha per jaar.
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10.

11.

12.

De heet wat er behandel i ng heeft geen aparte toel ating nodi g, noch
i n de gangbare, noch in de biol ogi sche keten en technische
nogel i j kheden zijn nmonenteel beschi kbaar (EU richtlijn).

Een warnme | ucht behandeling (curing) heeft geen duidelijk
positief resultaat opgel everd Het percentage rot in de
behandel de appel s was wat verhoogd, maar het percentage
‘diverse afwijkingen' was na een | angere bewaar peri ode weer wat
verl aagd, zodat het percentage goede appels daardoor gelijk

bl eef. Het voor de praktijk toepasbaar maken van deze
behandeling zal neer tijd voor optinalisatie van het te

gebrui ken tenperatuur-tijdstraject vragen

Een behandel i ng na de oogst net een antagonist |evert in een
aantal situaties een duidelijke winst op net een geni ddel d
positief effect van ca. 30% Ondat deze nethode vooral

effectief is tegen Botryis, die door heet water niet volledig
wor dt ui tgeschakel d, kan dit een interessante aanvulling zij op
de heet waterbehandeling. Deze nethode is echter nog niet

t oegel aten (wel in voorbereiding).

Een naoogst behandel i ng net de plantversterker zoal s beschi kbaar
gestel d door het PRI in Wageni ngen gaf slechts in een enkele
situatie een licht positief effect. Het neest interessante
daarvan is dat (behalve d oeosporium met nane Phytophtora werd
gerend di e door de heet waterbehandeling en de antagoni st

m nder worden aangepakt. Dit kan in jaren nmet een nat

sei zoensei nde interessant zijn. Ook voor deze toepassing

best aat (nog) geen toelating.

Sterk verruwde appel en verliezen niet nmeer vocht, mmar |ijken
wel vat baarder voor rot. Zodra sorteren voo6r opslag in beeld
kom kan worden overwogen om — zo nogelijk - ook te sorteren op
verruwi ng en de verruwde vruchten ninder |ang te bewaren.

Bij de opbouw van een verantwoord assortinent biol ogisch
fruit is een tendens richting schurftresistente rassen
zi cht baar. Deze rassen vragen m nder inzet van biol ogi sche
m ddel en, hebben een hogere productie (lees |agere kostprijs)
en een geniddeld betere uiterlijke kwaliteit. Een secelctie van
ei genschappen naar de verschillende (nogelijke) rassen is in
het project niet meegenonen

Door de verbetering van de bewaarconditie kan biol ogi sch
fruit | anger worden aangeboden. Wl is op het eind sprake van
een hoge uitval en buitenlandse inport. Ook export speelt
vooral op het eind van het seizoen. De Duitse markt is hierbij
ver weg het belangrijkste (periode maart-juni). ldeaal zou zijn
omalle appels relatief kort te bewaren maar dat |ijkt een
ut opi e.
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13.

14.

15.

16.

Door een ketensinmulatie is inzicht verkregen in de keten en
het kwaliteitsverl oop tussen biol ogi sche en gangbare El star
appels. Herbij is gekeken naar de kwaliteitskenmerken
schil vl ekjes, rot, steelrot, schurft en gew chtsverlies bij
verschill ende verpakki ngen en verschill ende bewaarcondities. Na
sinmul atie van de keten o.a. qua tijd en condities zijn er géén
verschill en tussen gangbaar en bi ol ogi sch gevonden voor alle
kwal i t ei t skennmerken mu.v. schil vl ekjes waar biol ogi sch product
‘slechter’ scoorde.

Verder blijkt uit de ketensinul atie dat

- voor alle kwaliteitskenmerken: hoe |anger het traject hoe
nmeer uitval

- alleen voor schilvlekjes geldt: bij gelijke traject kennen
bi ol ogi sche appel s neer uitval van gangbare

- verschillen tussen Gangbaar en Bi ol ogi sche appels vallen weg
wanneer gebrui k gemaakt wordt van de neest optinale
ver pakki ng per type appel.

De tel ersgroep Appelleren is gedurende het project uit el kaar
geval l en. Tel ers hebben buiten de weg van de veiling de narKkt
(grotendeel s) gevonden. De positie van Fruitmasters van
groot ste aanbi eder naar kleine partij heeft deels bijgedragen
aan een beperkter draagvlak in het einde van het traject.

Voor het afzetten van biologisch fruit is een
comruni cati eadvi es opgezet. Bi nnen de keten (consunent) ontbrak
het net nane aan informatie ontrent het inmago van bi ol ogi sch
fruit (bij de doel groep). Voor het conmunicatieadvi es wor dt
verwezen naar: “Comunicatie advies pilot project ‘afzet biologisch
fruit’”. Het gaat hierbij omeen concept plan van aanpak. Na een
succesvol l e pilot zal de communicatie verder worden ontw kkel d.
Consunent geri cht e aanpak en de kwal iteitsaspecten van biol ogisch fruit
lijken twee belangrijke peilers van succes cq te conmuni ceren itens.

Wat betreft conmmunicatie zijn projectresultaten gecomuniceerd in
Ekol and, Fruitteelt en Fruitmasters magazi ne. Daarnaast zijn de
resul taten en vervol gst appen geconmuni ceerd via |Internet (pagi na ADN).
Consunenten zijn op de hoogte gebracht van bi ol ogi sche producten
(Pilot ADN) via flyers en advertenties in huis-aan-huis bladen
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4.3 Pil ot

In de afsluiting van het project is nmede door de werkgroep

mar keting en communi catie een pilot opgezet bij enkele ADN
partners. ADN wil zich als overkoepel de organi satie voor
detaillisten nmet biologisch fruit en groenten positief(ver)
onder schei den. Vanuit het project noet de pilot vooral antwoord
geven op de vraag of de onderzoeksresultaten kunnen worden
vertaal d naar marktnogelijkheden

Hi ervoor is eind 2003 een pilot gestart bij één van de ADN
partners (Van Aarle). De bedrijven voeren een assortinent van
circa 13 biologische producten. Het project wordt m ddels diverse
communi cat i eni ddel en onder st eund. Voor beel den van
comruni cati em ddelen zijn flyers (consunent), advertenties in huis
aan huis bladen, en publicaties in vakbladen (fruitteelt,

Frui tmaster Magazine). De hele pilot is een sanenwerking tussen
Fruitmasters, ADN en van Aarle. Voor het aanl everen van een

conmpl eet assortinent biologische producten is ook Naturelle bij de
pi |l ot betrokken. Vanuit de werkgroep zijn de vol gende *action
standards’ aan het project gekoppeld:

1. M ni maal 75% van de pilotwinkels blijft na de test biologisch
voeren
2. Per product gaat het (n=10 winkels) ommninmaal 1 colli per

product, per week

De pilot zal |open tot eind februari 2004

Tussentijds zal er maandelijks nonitoring plaatsvinden

Begi n 2004 wordt een beperkt kwantitatief onderzoek opgezet
en uitgevoerd bij klanten van de Van Aarle wi nkels. Vragen
hebben onder andere betrekki ng op aanbod, voorraad, prijs,
etc. Het onderzoek zal in samenwerking net het LIB (Landbouw
I nnovati e Noord-Brabant) worden opgezet (financiering)

ok w

Cebl eken is uit afstenm ng nmet bevoorraders, grossiers en
detaillisten en verkregen kennis uit andere AKK projecten dat de
vraagst ukken rondom het i nago van bi ol ogi sche producten
presentatie in de wi nkel, herkenbaarheid, eko-keurnerken,

| abel ling, etc. niet specifiek zijn voor deze keten en deze mar kt
maar dezel fde kenmerken hebben als het overige biol ogi sche product
dat nonenteel verkrijgbaar is. Onderzoeken in die richting dienen
dan ook gebundel d en nader uitgewerkt te worden
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Medi o maart 2004 is de pilot bij de tien wi nkels geéval ueerd. Op
dat nonent zijn vier wi nkels afgehaakt en wordt alleen bi]j
popul ai re producten (gangbaar goed | opend) de colli per week
gehaal d. Sec uitgaande van deze constatering zijn de

doel stellingen niet gehaald. Echter de eerste resultaten waren
voor ADN vol doende aanl ei ding enerzijds de testperiode op te
rekken naar septenber 2004 en anderzijds de doelstellingen in
termen van winkels bij te stellen naar 50% en het aantal colli te
rel ateren aan de producten. In de huidige testperiode is geen
kwantitatief onderzoek bij consunenten uitgevoerd. ADN en
Fruitmasters zijn het niet eens over uitvoering,

ver ant woor del i j kheden en onderbouwi ng bij huidig aantal |ocaties.

I n onderstaand kader wordt een persbericht van ADN weer gegeven net
betrekking tot de pilot (bron www agfdetail handel.nl)

Bl ol ogl sche AG- 1 n de groentespecl aal zaak

Begi n novenber van het vorige jaar is ADN een pilot gestart net betrekking tot
bi ol ogi sch geteel de AGF. Het doel was om de afzetnogelijkheden hiervan via de
groent especi aal zaak te bekijken en tevens te stinuleren.

Naast ADN wer kten ook de Stuurgroep Landbouw | nnovati e Noord Brabant, Naturelle,
G oot handel Gebroeders Van Aarle, Codperatieve biologische fruittel ersvereniging
Prisma en Fruitmasters nee aan dit project.

W m de Best heeft een groentespeciaal zaak in het centrum van Boxneer en was een
van de tien pilotdeel nemers aan de pilot ‘Bio in de agf-detailhandel’ . Redenen
voor De Best omnee te doen waren enerzijds gelegen in de uitbreiding van zijn
doel groep en anderzijds in het gezonde inmago en de hoge kwaliteit die biologische
producten met zi ch neebrengen.

Posi tief:

Nu het project zijn evaluatiedatumis gepasseerd, kijkt Wmde Best net volle
tevredenheid terug op het gehele project. “Over de gehele planmati ge aanpak en de
kwal iteit van de producten ben ik zeer tevreden”, zo concludeert De Best. Met
nane de versheid en de algehele kwaliteit van de producten hebben in zijn ogen

bi j gedragen tot het gerealiseerde succes. De Best: “biologisch geteel de AGF voegt
iets toe aan het traditionele assortinment”. Biologische AGF is een nichemarkt.

Het aanbi eden van bi ol ogi sch geteel de AGF heeft enkel e ni eune kl anten naar de

wi nkel getrokken. De Best omschrijft zijn klanten die biol ogisch kopen als
tweeverdi eners en de ietwat oudere consunent. De reacties van klanten die

bi ol ogi sch bij hem zijn gaan kopen zijn louter positief. De verhouding van prijs
en kwaliteit vindt De Best over de hele linie goed. Zoals eerder aangehaal d
ervaart hij de kwaliteit als goed. De hoge prijs staat in verhouding tot de

kwal iteit van het product.

Assortinment:

Het sanengest el de basi sassortinment van dertien biol ogi sche producten wordt door
De Best als goed gekwalificeerd. Producten uit het basisassortinment die bij hem
goed |iepen waren onder andere witlof, bloenkool, prei, aardappel en en tonmat.
Naast bovenstaande heeft hij in de | oop van het project courgettes opgenonen in
het assortiment.

W m de Best heeft de presentatie van zijn assortinment Biologi sche AGF nabij de
i ngang gepositioneerd. Dit verhoogt de attenti ewaarde. De presentatie is

bl okvormi g en hierbij is gelet op de juiste kleurstelling. De Best: “de
presentati e van Biol ogi sche AGF draagt bij aan een positievere uitstraling van
mjn wnkel”.

Eindrapport AKK-project “Verbetering Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit” (ACB-01.005) Fase 1 tot en met 4 Pagina -15-




Sanenvattend i s het aanbi eden van bi ol ogi sch geteel de AGF Wm de Best goed
beval l en. Hij gaat dan ook na de evaluatie van de pilot door met de verkoop van
Bi ol ogi sche AGF. De bel angrij kste redenen hiervoor zijn:

De groei ende vraag naar biol ogi sche producten;
De nogelijkheid tot assortinmentuitbreiding;

Ui tbreiding van de service

Het bijdragen aan een positief inago.

Ut de pilot is gebleken dat de vraag naar biol ogi sche producten niet zozeer
vanuit zichzelf ontstaat, nmar dat deze bij wjze van spreke gecreéerd wordt.

Bi ol ogi sche producten verkopen zichzelf en dragen bij - zoals eerder gesteld —
aan een positief en gezond inmago van de winkel. Ut de evaluatie net de
ondernemers is dan ook gebl eken dat zowel klanten die biologisch kopen als
klanten die dit niet doen het bijzonder waarderen.

De pilot heeft verder uitgewezen dat kwaliteit en uitstraling de speerpunten zijn
van bi ol ogi sche producten. Prijs is daarbij secundair. En die prijs, die

i nderdaad iets hoger is dan het gangbare product, zal alleen nmmar |ager worden,
zodra meer mensen de nogelijkheid krijgen en aangrijpen omover te stappen op

bi ol ogi sch.

4.4 Leerpunten

Vanuit het project kunnen de vol gende | eerpunten op het gebied van
samenwer ki ng, communi catie en resultaat worden genoend:

= Mensen bepal en het succes. De juiste nmensen op de juiste plek
Zijn noodzakelijk omdraagvl ak binnen de organisatie te creéren
en beslissingen te nenen (stuurgroep niveau). Verder is het
noodzakel i j k dat vol doende tijd kan worden vrijgemaakt om het
project uit te voeren. Verder was binnen het project vaak (te)
sprake van wi sseling van nmensen. Lange term jn visies kunnen
hi erdoor m nder frequent worden doorgevoerd. Voorbeel den
hi ervan zijn de persoonsw sselingen binnen de
kenni sinstellingen, het op ternmjn (na fase 1 en 2) vervangen
van Appel eren door Prisma en de latere (na opstart) instroom
van ADN. Daarnaast is de projectleiding na fase 2 door een
extern projectleider uitgevoerd (Advance Foodservices)

« In de praktijk blijken ketenprojecten |astiger dan voor af
gedacht. Met nanme de opbouw fase vraagt neer tijd om af spraken
(organi satie, samenwerking) te concretiseren. Vooral in deze
fase was uitvoering sterk solistisch (geen afstemming). Verder
bestaat de indruk dat telers de hoogste prijs willen ontvangen
en retailers de |aagste prijs betalen. Het vertrouwen in el kaar
dat een ‘redelijke’ prijs het uitgangspunt noet vornen is een
brug di e gesl agen npbest worden (arbeidsintensief). Een
ui t gebrei dere voorfase en concretere afstemmi ng van doel en en
resultaten |ijkt dan ook noodzakelijk(er)
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Projectmatig werken is niet elk bedrijf bekend en vraagt om
aandacht tijdens de start van het project. H erin past ook het
meken van af spraken over verslagl eggi ng, administrati e,
urenregistratie en projectleiding. Achteraf gezien was het
beter geweest als de projectleiding - zoals nu op het eind van
het project - in externe handen was gel egd. Onaf hankelij kheid
is bij de projectleiding essentieel.

= Vertrouwen is een voorwaarde voor vertical e sanenwer ki ng. Naast
gezanenlij ke doel stellingen hebben betrokkenen ook
t egengest el de bel angen. Dit verei st afspraken over te dragen
kosten, de verdeling van de resultaten, het ongaan net el kaars
bedrijfsgegevens, en vraagt net nanme de noped om net el kaar in
het diepe te stappen voor een lange term jn doelstelling.

"Conmitment’ is nodig voor het project in alle managenent | agen
van de schakels. Het gaat dan om het commitment van schakel s,
van het managenent en enotionel e conmtnent van individuele

wer kneners die zijn betrokken bij het project. Pas na de start
van het project zijn beslissers in de stuurgroep gepl aatst.

« ‘Overall’is de communicatie richting de consunent erg lastig.
Wat mmakt biol ogi sch anders, waar is de consunent gevoelig voor
en hoe groot nmag de prijsdrenpel zijn zijn enkele voorbeeld
vragen. Het project heeft en kan geen duidelijk oordeel
hi erover vellen. Alle inspanningen vanuit het project en andere
bi ol ogi sche projecten ten spijt Iijkt het neer schieten net
hagel dan op een gerichte aanpak. Mogelijk kunnen uit de pil ot
zinvol I e | earni ngs worden gehaal d.

« Regelmatig (regel matiger) noet worden teruggegrepen naar
gemaakt e af spraken, doel stellingen en gewenste resultaten. ‘WAt
hebben we berei kt’ EN ‘kan iedereen zich nog vinden in de
gevolgde lijn" (resultaat) is daarbij van groot belang. Aan het
eind van het project bleken verwachtingspatronen niet bij alle
partijen gelijk. Het bijwonen van stuurgroepvergaderi ngen en
het | ezen van stukken/verslagen is wel een voorwaarde om goed
bij te blijven.

Bij het afronding van projecten is vol doende tijd voor de

ei ndrapportage van bel ang om zaken voll edig af te ronden.
Afrondi ng gaat verder dan het indienen van | osse resultaten
Qok di enen vol doende uren (bedrijfsleven EN kenni sinstellingen)
voor de | aatste fase beschi kbaar te zijn. Overall was de
medewer ki ng nmet betrekking tot de eindrapportage was nini maal .

Tot slot npet worden geconstateerd dat partijen het project
vol gens af spraak hebben af gerond.
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4.5 Cevol gtrekki ngen

Al's gevolg van de interactie die gezocht is nmet het Louis Bol k
Instituut! en de openbaarheid van de rapportages is de verkregen

i nformati e voor nensen binnen en buiten de biol ogi sche
fruitteeltsector toegankelijk gemaakt. Met name de bevindi ngen net
betrekki ng tot het kwaliteitsonderzoek en ketensinulatie zullen

bi nnen de ‘ bi ol ogi sche werel d” benut kunnen worden en bijdragen
aan een verdere opschaling binnen de sector

Concreet overweegt één biol ogische fruitteler, in samenwerking net
ten mnste een andere teler, nede op basis van ‘resultaten’ uit
het project, een investering in heet water apparatuur. Een

proj ectvoorstel wordt ingediend bij een conbinatie van neerdere
financi ers, waaronder de provincie Flevoland. In het project

wor den de toepassi ngen van heetwater behandel i ng gekoppel d aan
verder onderzoek van PPO

4.6 Vervol gonder zoek

Fruitmasters en ADN zi en de npgelijkheden van een hechtere
sanmenwer king - nmede tot uiting komend in frequent overleg net
betrekki ng tot onderwerpen als assortinentsbeheer, imgo van
product, presentatie in de w nkels, afname hoeveel heden,

beschi kbaar hei d gedurende het jaar, enz. - als een waardevolle
interactie en zetten deze dan ook door in het verlengde van dit
proj ect .

Mede al s gevol g van de voortzetting van deze vorm van

overl egstructuur en de besproken onderwerpen i s vervol gonderzoek
op het gebied van de vertaling van consunentenwensen / de markt in
acties voor de detaillisten en Fruitmasters noodzakelijk. Zaken
al s i mtago van bi ol ogisch fruit, de nogelijkheden omtotaa
pakketten van zowel groente als fruit aan te kunnen bi eden
prijsstelling, etcetera, zijn onderwerpen die hierbinnen tot nader
onder zoek nopen. Het een en ander zal binnen de pilot worden
onderzocht. De resultaten, niet verwerkt in dit rapport, worden
nmedi o 2004 verwacht .

Toekomsti g onderzoek zal sterk afhankelijk zijn van de evaluatie
(pilot) en de bereidheid vanuit bedrijven omte investeren

Verder zijn door de specifieke toepasbaarheid van

kwal itei tsverbetering per (Appel) ras, nmet nanme van de warm

wat er behandel i ng, vervol gonder zoeken voor andere- en ni euwe soorten
noodzakel ij k

De stap van ideevorm ng naar concrete onderzoeksvragen en
proj ecten, inclusief betrokkenheid van de kennisinstellingen is
voor al snog ni et gemmakt.

' Resul taten van het project Appels van Stand is betrokken bij de pilot vorm ng binnen
retail
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Bijlage Project:

1.1 Deel neners Bedrijfsleven

4
Vo

Monast]

Bedrij f snaam
Adr es:
Post code:

Cont act per soon:
Websi t e:
E-mai | :

Appel | eren

Bedrij f snaam
Adr es:

Post code:

Cont act per soon:
e-mail :

Cont act per soon:
e-mail :

Fruitmasters U. A
Post bus 222

4190 CE CGel der nal sen
dhr. C.W van Eldik

www. fruitmasters. nl

cw. vanel di k@ r ui t nast er

s. nl

Tel ersvereni gi ng “Appel | eren”
Li sserweg 481

2165 AS

dhr. HH Ujttewaal
hh. ui j tt ewaal @l anet . nl
dhr. F.M de dercq

f mdc@! nenhor st . nl

Li sser br oek

AoV’ >

Bedri j f snaam
Adr es:

Post code:

Cont act per soon:

e-mail:

ADN

Prins Mauritsplein la

2582 NA Den Haag
dhr. J. van den Berg

(tot 1-11-2003)

1.2 Kennisinstellingen

AGROTECHNOLOGY &

FOOD

Splfeei]t

Bedrij f snaam
Adr es:

Post code:

Cont act per soon:
e-mail :

Cont act per soon:
e-mail :

INNOVATIOMNS

WAGENINGE ~[TIEH

Agr ot echnol ogy and Food | nnovations B. V.

Bor nsest eeg 59

6700 AA

dhr. J. A Verschoor

j an. ver schoor @wr . nl

Mevr. A A van der Sluis
addi e. vandersl uis @wr. nl

WAgeni ngen

Tel .nr.:

Fax.nr.:

Tel .nr.:
Fax.nr.:

Tel .nr.:

Tel .nr.:
Fax.nr.:

(A&F)

Tel .nr.:
Fax.nr.:

Tel .nr.:

0345-578407 /
06-53231384
0345-578428

06- 53328604
0344- 682704

0252-413165

070-3512106
070-3512199

0317-478516
0317-475347

0317-477510
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PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING

il

Bedrij f snaam Praktij konderzoek Pl ant en Ongeving sector fruit (PPO Fruit)

Adr es: Li ngewal 1

Post code: 6668 LA Randwi j k Tel .nr.: 0488-473734
Cont act persoon: dhr. A. de Jager Fax.nr.: 0488-473717
e-mail : ant on. dej ager @wr . nl

1.3 Co-financier

aichiing Agro Keten Kennis
W\‘Jﬂs,
N

Bedrij f snaam Stichting Agro Keten Kennis

Adr es: Romper t sebaan 50

Post code: 5203 DB Den Bosch Tel .nr.: 073-5286648
Cont act persoon: dhr. M Cordenier Fax.nr.: 073-5286630
e-mail: cor deni er @kk. nl
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1.4 Kenni sproducten

fase 1 & 2

In fase 1 en 2 zijn de vol gende kenni sproducten opgel everd:

Naam :“Verbetering Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit” AKK project
ACB- 01. 005 Rapportage van jaar 1, fase | en Il. (periode 01-
09-2001 tot 01-06-2002). Novenber 2002

Doel : Rapportage van de resultaten van de eerste twee fasen van het
total e project en eennadere uitwerking van de vervol gstappen, te
weten fase Il en IV

Soort : Rapportage

Stat us: Openbaar

Naam : “Communicatie advies pilot project ‘afzet biologisch fruit’”.
Doel : Het geven van een zo concreet nogelijk advies net betrekking tot
de consunenten, de pilot-detaillisten en de ADN-detaillisten.

Soort : Advies / rapportage
Status: Vertrouwelijk

Kenni sproducten fase 3 & 4
In fase 3 en 4 zijn de vol gende kenni sproduct en opgel everd:

Naam : “Verbetering Kwaliteit en Afzet Biologi sch Fruit” Eindrapportage
AKK proj ect ACB-01.005

Doel : Openbare ei ndrapportage van Fase 1 tot en nmet Fase 4 vol gens AKK
-format.

Soort : Rapportage
St at us: Qpenbaar

Naam : “Verbetering Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit” AKK project
ACB- 01. 005 Rapportage van jaar 2, fase IIl en IV. (periode 01-09
-2002 tot 01-09-2003). Septemnber 2003

Doel : Rapportage van de resultaten verkregen door het A&F binnen de

wer kgroep ‘ Techni ek’ gedurende de | aatste twee fasen van het
total e project.

Soort : Rapportage

St at us: Qpenbaar

Naam : “Verbetering Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit” AKK project
ACB- 01. 005 Rapportage werkgroep techniek. Juli 2003
Doel : Rapportage van de resultaten verkregen door de werkgroep

Techni ek’ gedurende de |laatste twee fasen van het totale project.
Soort : Rapportage
Stat us: Qpenbaar

Naam : “Verbetering Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit” AKK project
ACB-01. 005 Rapportage van jaar 2, fase Ill en IV. (periode 01-09
-2002 tot 01-09-2003). Septenber 2003

Doel : Rapportage van de resultaten verkregen door de werkgroep

‘Marketing en Communi cati e’ gedurende de |laatste twee fasen van
het totale project.

Soort : Rapportage

Stat us: Qpenbaar
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Naam : Vergelijking biologische en gangbare keten
Doel : Rapportage van de resultaten verkregen door het A&F binnen de
wer kgroep ‘ Marketing en communi cati e’ gedurende de | aatste twee

f asen

van het totale project.

Soort : Rapportage
Status: Vertrouwelijk

Naam : Communi catieplan Verbetering kwaliteit en afzet biologisch fruit

Doel : Plan van aanpak voor communicatie ontrent resultaten en het
stellen van (comunicatie) doelen richting doel groepen (telers,
bedrij f sl even)

Soort : Rapportage/ Pl an van aanpak

Status: Vertrouwelijk

1.5 Kenni sverspreidingsactiviteiten

Publ i cati es

Naam :
Orschri j vi ng:
Doel
Doel gr oep
Naam

Orschri j vi ng:
Doel :

Doel gr oep

Presentaties
Orschri j vi ng:

Doel
Doel gr oep

Orschrij vi ng:
Doel

Doel gr oep

Orschri j vi ng:

Doel
Doel gr oep
| nhoud

St erke verm nderi ng bewaarverliezen biologisch fruit
Artikel in het vakblad ‘Fruitteelt’

Kenbaar nmaken van de bevi ndi ngen van het project
“Verbeteren Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit”

de professionele fruitteler van hard en zacht fruit

Sterke verm ndering nogel jk van bewaarverliezen biol ogi sch
fruit

Artikel in het vakblad * Ekol and

Kenbaar nmaken van de bevi ndi ngen van het project
“Verbeteren Knaliteit en Afzet Biologisch Fruit”

de professionele fruitteler van hard en zacht fruit

Deel nane Fruitnasters aan de AGF Detail handel sbeurs in
Hout en

U tdragen van de doel stellingen, ideeén en verankering van
de uitgangspunten van het project “Verbeteren Kwaliteit en
Af zet Biologisch Fruit” in de sector

AGF Det ai | handel ssect or

St udi edagen Loui s Bol k Instituut binnen het project “Appels
van Stand”

U twi sseling ervaringen opgedaan in het project “Appels van
Stand” en Verbetering Kwaliteit en Afzet Biol ogi schFruit.
Onder zoekers, telers, inkopers, handel aren, exporteurs,

Presentatie tijdens tel ersbijeenkonst bij PPO Fruit
(29-10-2002)

Presenteren van resultaten le jaar (pluk 2001)

Bi ol ogi sche telers

Kort overzicht doel en opzet van het project “Verbeteren
Kwaliteit en Afzet Biologisch Fruit” en resultaten le jaar
(pl uk 2001) door A&F en PPO en presentatie plannen voor 2e

j aar
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